
鉅陞建設-青埔日和花園                        
施工說明會�

齊陞營造股份有限公司	 

營造部主任：	 陳星志	 



	 	 	 齊陞視營造為長遠之事，是良心的事業，是以人的居住正義為出發點。	 

	 	 	 做好高品質的工程也是回饋社會的方式，所以齊陞營造秉持	 

『誠信、品質、服務、創新、傳承、永續』	 

	 	 	 的經營理念，建立『業主放心』，『客戶滿意』的營造使命。	 

	 企業精神-	 

	 注重誠信：誠信是齊陞最根本的經營理念	 

	 堅持品質：品質是企業經營的生命	 

	 誠心服務：客戶滿意將是企業經營的重要指標	 

	 創新進步：創新精神為企業生存重要的條件	 

	 經驗傳承：工程經驗的累積平實傳遞，新生代的培育	 

	 永續經營：秉持經營理念，已達生生不息的企業永續	 



	 	 	 	 	 	 營造部經理:陳彥宏	 

	 	 	 	 	 	 學歷:德霖技術學院	 土木系	 

	 	 	 	 	 	 經歷	 

營造部經理／新潤建設股份有限公司	 (	 2008/02～	 2017/10)	 

營造主任／承優營造股份有限公司	 (	 2004/05～	 2008/01)	 

營造主任／立源營造股份有限公司	 (	 2002/07～	 2004/04)	 

現場監工／竹城建設股份有限公司	 (	 2000/07～	 2002/05)	 

現場監工/金富建設股份有限公司(1998/01~2000/06)	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 經歷建案:竹城桃園加賀、竹城桃園懷石賞、竹城南崁采都、立源北投海砂屋	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 重建工程、立源新屋廠辦新建工程、茂德新莊台北愛樂、	 茂德三重	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 羅浮花園、茂德三重哥德花園、新潤林口藏峰、新潤臨沂街峰墅、	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 新潤副都心(都峰苑)、新潤八德峰景苑、新潤八德御丰莊園…⋯等	 

	 

主要負責人員介紹	 



營造部主任:陳星志	 	 

(工地負責人	 )	 

學歷:黎明技術學院	 電機科	 

經歷	 

工地副主任/揚潤營造股份有限公司	 	 (2014/07~2018/03)	 

現場監工/揚潤營造股份有限公司	 	 	 	 (2011/06~2014/07)	 

經歷建案:新潤內湖峰哲、新潤都峰苑、新潤國都苑..等。	 

	 

	 

主要負責人員介紹	 



營造部副主任:江汶勳	 

學歷:私立華夏技術學院	 建築系	 

經歷	 

現場監工／揚潤營造股份有限公司	 (	 2014/01～	 2018/04)	 

經歷建案:新潤八德峰景苑、新潤八德御丰莊園	 

工地人員介紹	 
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•  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 工地勞安規劃	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

•  肆、裝修工程	 

•  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 地下室外牆防水工程	 	 	 	 外牆窗框防水	 

•  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 浴室防水	 	 	 	 外牆層縫防水	 	 	 	 當層排氣	 

•  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 當層排氣	 	 	 	 鋁門窗	 



	 	 	 

整體工程歷程約25個月	 

鉅陞建設-日和花園工地總進度表	 

建照執照號碼:(103)桃縣工建執照字第會壢00224-01號	 

項	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 目	 完	 成	 日	 期	 

	 開	 	 	 	 	 工	 107/11	 

	 放樣勘驗申報(預計)	 108/03	 

	 擋土型H型鋼打設完成	 108/01	 

	 土方開挖完成(預計)	 108/04	 

	 地下層施作完成(預計)	 108/10	 

	 結構體完成(預計)	 109/06	 

	 使照掛件日期(預計)	 109/09	 

	 使用執照取得(預計)	 109/12	 

	 交屋階段(預計)	 110/03	 

壹、總進度表:	 



1.	 本公司依「工地安全衛生管理辦法」實行。	 

2.執行方式:	 

■	 環境整潔：採定期派員清理與整理	 

■	 工地安全:	 

□	 預防性宣導教育	 

□	 標準式作業流程	 

□	 定期督導，舉行檢討會議	 

3.勞工安全教育訓練:定期舉行,並製作教材及相片供
保存。	 

施工安全衛生管理	 

貳、安全衛生計畫	 



勞工安全衛生協議組織	 

Ø  組織成員：依據『勞工安
全衛生法』第18條之規定，
由各承包商、工地主任及
安全衛生管理員共同組成。	 

Ø  各承包商應自甲方通知開
工日起，即參加安全衛生
協議組識，每月定期召開
安全衛生協議組識會議，
檢討施工期間應注意事項，
進行溝通及協調，並作成
結論由各成員共同遵守及
執行，迄至各單項工程完
工為止	 。	 



工程概要	 

起造人：安信建築經理股份有限公司	 
	 
承造人：齊陞營造股份有限公司	 
	 
監造人：郭長庚建築師事務所	 
	 
工程範圍：地下五層(GL-17.3M)	 
 	  	  	  	  	 地上十五層(GL+49.7M)   	 
 	  	  	  一幢	 兩棟	 200戶	 為鋼筋混凝土構造物	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 

叁、結構工程	 



地質鑽探報告	 

Ø 基地地質主要為卵礫石層	 



地工基礎工程	 

Ø 地下室擋土措施-H型擋土型鋼	 L=21.4M	 



地工基礎工程	 

Ø 土方開挖分六層開挖	 	 
Ø 最終開挖面GL=-17.4M	 



地工基礎工程	 

Ø 中間樁打設	 L=20M	 	 
Ø 安全支撐施作五撐	 



各層樓結構施作工序	 

4.樑板筋綁紮 	  	  	  	  	  5.樓層版灌漿 	  	  	  	  6.整體粉光施作	 

1.鷹架搭設	 	 	  	 	  2.柱牆筋綁紮	 	  	  	  	  3.柱牆樑模板組立	 



混凝土供應商及品質管控設備	 

幸孚預拌混凝土廠	 
股份有限公司	 

▲氯離子含量試驗	 ▲酸鹼值測定	 
	 	 (測試目的：正常的混凝土在水泥水

化過程中，孔隙溶液因含有鈉(Na)、鉀
(K)等鹼	 性物質以及飽和的氫氧化鈣溶
液，致使混凝土漿體之	 pH	 值維持在	 
13	 左右。	 在此強鹼性環境下，鋼筋表
面自然產生一層厚約	 20	 -	 60	 ⊕	 之鈍化
氧化膜	 (g-Fe2O3	 )，此氧化膜非常穩定
且緊密附著於鋼筋表面，能有效的阻
隔水份與氧氣接觸鋼筋，從而避免腐
蝕反應的產生。)	 

▲坍度試驗	 

30cm	 

坍
度



SGS實驗室混凝土(抗壓試驗)	 

各層混凝土強度	 
F	 S-B	 S：4000	 psi	 
B5F-7	 F：5000	 psi	 
8	 F-PRF：4000	 psi	 



柱筋續接器鎖接	 
Ø  地下室因安全支撐的因素，所以採逐層

續接器鎖接，續接器位置會在非圍束區，
並上下錯開60cm以上。	 

	 
Ø  2F開始隔層續接，每次柱筋鎖接數量為

該柱筋設計量的一半，另一半柱筋則於
下層施作時鎖接，每支柱筋均會貫穿兩
個樓板。	 

	 

鋼筋續接器規劃	 



	 	 得豐預力股份有限公司	 
	 	 	 	 得豐預力創立於72年初期，以經營製造預力器材、
機具為主力產品本公司以永續經營的理念，創造新
產品，力求品質優良，並榮獲經濟部【中央標準
局】核發多項發明及新型式樣專利，頗受工程界之
好評。並於74年間，國內首次開發鋼筋續接器系統，
易得接﹝ETJ﹞螺紋式鋼筋續接器系統，系統正式推
出，歷經30年已完工超過百家公司及2000個各案工程
實績。	 
	 	 	 	 	 

▲	 SA級擴頭滾牙鋼筋續接器	 

鋼筋續接器供應商及品質管控設備	 

▲	 SA級拉伸試驗	 

▲扭力試驗	 ▲反覆載重試驗	 



SGS實驗室鋼筋(高塑性、抗拉試驗)	 



工地勞安規劃	 

▲鷹架與結構體防護網	 ▲支撐安全走道施作	 

▲避免揚塵設置垃圾暫存區	 ▲避免墬落施作GIP安全欄杆	 



地下室外牆防水工程	 
1.地下室半牆接縫打v槽。	 

2.接縫處清潔。	 

3.防水材施作。	 

	 

一次與二次澆置面會打設v槽	 

地下室接縫處防水施作	 

肆、裝修工程	 



(鋁框崁縫止水施作)	 

(在砂漿內添加防水材)	 

Ø  鋁門窗崁縫防水施工步驟說明：	 
	 
1、鋁窗崁縫前，以高壓水柱清洗RC結構上
的粉塵。	 
2、鋁窗防水砂漿填縫(搭配專用防水劑，每
戶增加造價約5,000元，總增加成本約100萬)。	 
3、鋁窗邊接縫彈性水泥塗佈(兩層)。	 

外牆窗框防水	 

(鋁框外側施作二層彈性水泥)	 



外牆層縫防水	 

•   	   外牆粉刷工程進場施作前，於外
牆樓層交界面先打V槽，清洗乾淨。 

•      施作第一道層間防水填縫，又於結
構體表面塗抹第二道層間防水層，再
進行後續泥作粉刷及貼磚工程，有效
防止外牆接縫處滲水。

1.交界面打設V槽	 

2.施作防水填縫	 

3.施作防水層	 	 



浴室防水	 

Ø  浴室防水塗佈作業:	 
(1)淋浴區高度施作至1.8m，非淋浴區
則為1.2m。	 
(2)設置不鏽鋼角鐵增加阻水性。	 
(3)放水測試以確保防水成效。	 

1.塗佈防水材料	 

2.設置不鏽鋼角鐵	 3.試水	 



當層排氣	 
Ø  各戶浴室採當層排氣系統直接排放至戶外，屏

除一般建築整棟集體管道間排氣，導致臭氣回
流及滋生蟑螂螞蟻等問題。	 

Ø  廚房油煙也是經由管道直接排放至戶外。	 
Ø  每個管道均會設置逆止閥，防止蚊蟲經由管道

進入；風大時，也不會發生倒灌的情況。	 
Ø  並於每個管道的末端裝設排風罩，美化大樓外

觀。	 

逆止風門	 

排風罩	 



	 

主任技師	 	 	 	 	 何昆龍	 	 

	 中興大學土木工程研究所結構組	 

土木工程技師	 
	 

齊陞營造股份有限公司	 

揚潤營造股份有限公司	 (4年)	 

永興結構土木聯合技師事務所(10年)	 
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n  提供技術指導	 
n  督導施工安全	 
n  查核工地按圖施

工	 



板橋	 山圓巨蛋	 37F/B8F	 	 板橋	 山圓新巨蛋	 46F/B7F	 	 新莊	 遠雄國都國匯	 26F	 

大直典華	 中和左岸橋	 

28

新莊	 	 新潤都峰苑	 青埔	 	 新潤國璽苑	 

淡水情人橋	 

青埔	 	 新潤國寶苑	 青埔	 	 新潤國峰苑	 



設計階段	 

29

	 

n 協助整合結構、建築、景觀、水電等系統	 

n 檢討施工可行性，優化結構系統	 	 	 	 	 	 	 	 

n 增進施工可行性，進而提升施工品質	 



• 施工階段：各級品管管制，確保安全性與控制品質	 

工地自主檢查	 

主任技師查核	 結構技師抽查	 

n  工地自主檢查	 
n  主任技師查核	 
n  監造建築師查核	 
n  結構技師抽查	 
n  公司抽查	 



• 辦理教育訓練：提升專業能力	 

n  公司內部培訓	 
n  設計單位授課講座	 
n  工地參觀與交流	 
n  參加業界相關課程培訓	 



	 	 	 齊陞視營造為長遠之事，是良心的事業，是以人的居住正義為出發點。	 

	 	 	 做好高品質的工程也是回饋社會的方式，所以齊陞營造秉持	 

『誠信、品質、服務、創新、永續、傳承』	 

	 	 	 的經營理念，建立『業主放心』，『客戶滿意』的營造使命。	 

	 企業精神-	 

	 注重誠信：誠信是齊陞最根本的經營理念	 

	 堅持品質：品質是企業經營的生命	 

	 誠心服務：客戶滿意將是企業經營的重要指標	 

	 創新進步：創新精神為企業生存重要的條件	 

	 永續經營：秉持經營理念，已達生生不息的企業永續	 

	 經驗傳承：工程經驗的累積平實傳遞，新生代的培育	 


